

| <b>Equipo:</b>                              | <b>3</b>                                                                                                                                    |                       |          |          |          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| <b>Proyecto:</b>                            | Identificación de Polos de Alta Productividad y Sectores en Reconversión mediante Clustering                                                |                       |          |          |          |
| <b>Sprint:</b>                              | <b>1</b>                                                                                                                                    |                       |          |          |          |
|                                             |                                                                                                                                             |                       |          |          |          |
| Tarea                                       | Descripción                                                                                                                                 | Responsable           | Inicio   | Fin      | Estado   |
| Lectura de toda la documentacion            | Todos los integrantes del equipo deben leer las consignas y documentacion subida en el campus                                               | Todos los integrantes | 5/5/2026 | 7/5/2026 | Cumplido |
| Reflexionar a cerca de los roles propuestos | cada integrante debe interiorizarse de cada uno de los roles a fin de proponerse para aquellos en los que cree que mejor puede desempeñarse | Todos los integrantes | 5/5/2026 | 7/5/2026 | Cumplido |
| Organización Drive                          | Iniciar el Drive y compartirlo                                                                                                              | Liliana - Gabriela    | 5/6/2026 | 8/5/2026 | Cumplido |
| Tablero Trello                              | Configurar el tablero                                                                                                                       | Liliana               | 5/6/2026 | 8/5/2026 | Cumplido |

|                                                              |                                                                                             |                       |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| Diagrama de Gantt                                            | Llenado de la planilla con todo lo convenido                                                | Tomas                 | 5/6/2026 | 8/5/2026 | Cumplido |
| Propuesta de preguntas de investigacion                      | Pensar preguntas basadas en eje de trabajo seleccionado                                     | Todos los integrantes | 5/6/2026 | 8/5/2026 | Cumplido |
| GitHub                                                       | Configuración                                                                               | Iván                  | 5/6/2026 | 7/5/2026 | Cumplido |
| EDA Inicial                                                  | (UCII) - INDEC<br>(IPI) - INDEC<br>CEP - XXI. SBC y Consumo de Energía eléctrica Industrial | Iván                  | 5/6/2026 | 9/5/2026 | Cumplido |
| Borrador Ficha de Conocimiento del Dominio e Informe técnico | Elaboracion de la Ficha e informe                                                           | Mónica                | 6/6/2026 | 7/5/2026 | Cumplido |

|                                                                      |                                                                                                 |                       |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| Elaboració de las versiones finales de todas las tareas para entrega | Análisis y discusion de todo lo realizado para consensuar versión definitiva en reunión del 9/6 | Todos los integrantes | 9/5/2026 | 9/5/2026 | Cumplido |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|